

Eindverslag project kinderafdeling Sengerema Hospital

Stichting Dayalu, project d.d. maart 2013



Doelstelling project

Vervanging en aanvulling van structurele basisbenodigdheden op de kinderafdeling van het Sengerema Designated District Hospital.

Eindverslag en verantwoording

Het project kinderafdeling is inmiddels grotendeels afgerond. In de overzichtstabel is de originele begroting weergegeven (cursief) met daarnaast het overzicht van alle aangeschafte materialen en kosten. De spullen en kosten in het rood staan moeten nog uitgevoerd/aangeschaft worden.

De uiteindelijke aantallen van diverse items wijken af van de initiële begroting. In veel gevallen was het mogelijk om de producten voor een lagere prijs in te kopen dan was begroot, waardoor er meer items aangeschaft konden worden. Zo hebben wij een groot deel van de matrassen voordelig in kunnen kopen bij een lokale winkel in Sengerema, waarbij er eerst was uitgegaan van MSD prijzen.

Verder week de vraag op de kinderafdeling ten tijde van de uitvoer van het project soms af van hetgeen eerder begroot was waardoor er meer of minder van een specifiek product is aangeschaft. Tot slot bleken sommige producten niet meer leverbaar waardoor er naar een alternatief is uitgeweken, bijvoorbeeld in het geval van de kinder-/baby bedjes. Wij hebben uiteindelijk maar 1 kinderbed aan kunnen schaffen. Er is toen besloten om 5 extra gewone bedden aan te kopen met het voordeel dat ouders in deze bedden bij hun kinderen in bed kunnen slapen.

Na aanschaf van alle begrote producten bleek er nog budget over te zijn. Er is besloten om dit aan andere zaken te besteden binnen de hoofddoelstelling van het project. Naast de krukjes en kastjes zijn er 2 grote houten banken (extra zitplaatsen) en een grote kast (opslag) gemaakt. Verder is er een stretcher gekocht, en zijn er 2 rolstoelen aangeschaft. Ook is er een defecte afzuigpomp vervangen die regelmatig gebruikt wordt voor het uitzuigen van keel of neus.

Bij de speeltuin en lunch-zitplek van de kinderafdeling konden ouders niet uit de zon zitten met hun kinderen. Met geld uit dit project heeft men daar een simpele overkapping kunnen bouwen (zie foto's). Verder hebben wij de reparatiekosten van de waterpomp hier ook uit het projectbudget kunnen bekostigen.

Met het resterende geld zullen de educatieve tekeningen op de muren bij de wasvoorziening buiten bij de kinderafdeling nog opnieuw overgeschilderd worden (zie foto's voor oude situatie). Deze tekeningen zijn inmiddels onleesbaar geworden door slijtage maar waren zeer nuttig om ouders te informeren over zaken als hygiëne, verblijf in het ziekenhuis, herkenning van ziekte bij hun kind etc.

Conclusie en dankwoord

Het project is zeer succesvol afgerond. Met het beschikbaar gestelde geld heeft het ziekenhuis zelfs meer producten kunnen aanschaffen dan vooraf was begroot en heeft men het achterstallig onderhoud in basisvoorzieningen van de afdeling kunnen verhelpen. Het ziekenhuis is dan ook erg blij met de verbeteringen aan de afdeling.

Stichting Vrienden Sengerema Hospital en Sengerema Hospital zijn Stichting Dayalu zeer dankbaar voor hun waardevolle bijdrage aan de kinderafdeling van het ziekenhuis. We hopen van harte deze succesvolle samenwerking in de toekomst een vervolg te kunnen geven.

Begroting versus uitgaven

Initiële begroting			Uitgaven			
Items	Aantal	Totaal bedrag	Items	Aantal	Shop*	Totaal bedrag
Bedside krukjes	30	1.500.000	Stool	25	MI	375.000
			Stool	40	MI	600.000
Bedside kluisjes	20	2.800.000	Bedlockers	40	MI	1.800.000
			Bedlockers	20	MI	900.000
Kamerschermen	3	510.000	Screen	1	MI	50.000
			Screen	1	MI	45.000
Kinderbedden	6	1.800.000	Baby bed	1	AL	300.000
			Adult beds	5	MSD	1.500.000
Lakens	140	2.100.000	Bedsheets	140	Kotak	1.400.000
Dekens	70	1.190.000	Blankets	70	Kotak	700.000
Normale matrassen	65	7.150.000	Matresses	60	MA	2.100.000
Kinder matrassen	6	360.000	Matresses	5	MSD	550.000
PVC hoes matras	70	350.000	PVC mattress cover	n.a.	Sh	1.440.000
			PVC mattress cover	n.a.	SM	162.000
Infuuspalen	8	2.688.000	Drip stands	3	AL	720.000
Muskietennetten	140	1.400.000	Mosquitonets	100	MSD	700.000
			Frames musquitonets	5	MSD	250.000
			Big cupboard	1	MI	420.000
			Benches	2	MI	110.000
			Stretcher	1	A DSM	860.000
			Wheelchairs	2	A DSM	700.000
			Suction pump	1	MSD	3.500.000
			Lunch shed	n.a.	TT	1.164.000
			Waterpump repair	n.a.	TT	492.000
			Painting education pictures	n.a.	Local painter	500.000
			Overige kosten (transport etc.)	n.a.	n.a.	510.000
Totaal begroot	TZS	21.848.000	Totaal uitgaven		TZS	21.848.000

* Shops

MI	Mosha investments, Sengerema
AL	Ashif Ladhani ltd. Mwanza
MSD	Medical Stores Dept
Kotak	Kotak
MA	Makoye m augustine
Sh	Shirima
SM	Sengerema market
A DSM	Anudha ltd. Dar es Salaam
TT	Technical team hospital

Enkele foto's ter illustratie



Grote kast



Bedside kluisje/kastje



Nieuwe overkapping lunchplaats



Nieuwe overkapping lunchplaats



Educatieve muurtekeningen - oude situatie



Educatieve muurtekeningen - oude situatie



Nieuw baby bed



PVC hoezen matrassen



Mosha Investm. (meubelmaker Sengerema)